




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จดังกล่าว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ)..... 
(นายนิพล วิเศษจนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557
ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุสำนักงาน	บริหารงานทั่วไป	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
2.	ต.ค.56-ก.ย.57	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บริหารงานทั่วไป	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	-	
3.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุคอมพิวเตอร์	บริหารงานทั่วไป	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
4.	-	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	บริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	
	มี.ค.57-ก.ย.57	- จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย	บริหารงานทั่วไป	32,900.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
		โปรเจคเตอร์ระดับ XGA			-	-			
	มี.ค.57-ก.ย.57	- จัดซื้อจอภาพชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้า	บริหารงานทั่วไป	11,900.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
5.	มี.ค.57-ก.ย.57	โครงการวันสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำ เพชรบุรี	บริหารงานทั่วไป	9,000.-	-	-	ตกลงราคา	1 วัน	
6.	ต.ค.56-ก.ย.57	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	บริหารงานทั่วไป	12,000.-	-	-	ตกลงราคา	1 วัน	
7.	มี.ค.57-ก.ย.57	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง น่าอยู่	บริหารงานทั่วไป	9,000.-	-	-	ตกลงราคา	1 วัน	
8.	มี.ค.57-ก.ย.57	โครงการปลูกต้นไม้ ท้องถิ่นไทย	บริหารงานทั่วไป	10,000.-	-	-	ตกลงราคา	1 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
9.	มี.ค.57-ก.ย.57	โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	บริหารงานทั่วไป	10,000.-	-	-	ตกลงราคา	1 วัน	
10.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการการฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานและ ลูกจ้าง อบต.ตำหรุ	บริหารงานทั่วไป	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	3 วัน	
11.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพ ให้กับผู้บริหาร/สมาชิก/พนักงาน และลูกจ้าง	บริหารงานทั่วไป	300,000.-	-	-	ตกลงราคา	3 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557
ของส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุสำนักงาน	บริหารงานคลัง	40,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
2.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุงานบ้านงานครัว	บริหารงานคลัง	15,000.-	-	-	ตกลงราคา	-	
3.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุคอมพิวเตอร์	บริหารงานคลัง	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

แผนการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557
ของส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุสำนักงาน	บริหารงานคลัง	40,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
2.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุงานบ้านงานครัว	บริหารงานคลัง	15,000.-	-	-	ตกลงราคา	-	
3.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุคอมพิวเตอร์	บริหารงานคลัง	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

แผนการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557
ของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุสำนักงาน	การศึกษา	10,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
2.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุคอมพิวเตอร์	การศึกษา	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
3.	ต.ค.56-ก.ย.57	ค่าอาหารเสริม	การศึกษา	486,500.-	-	-	กรณีพิเศษ	-	
4.	ธ.ค.57	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี	การศึกษา	400,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
5.	มี.ค.57-ก.ย.57	โครงการอนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	การศึกษา	35,000.-	-	-	ตกลงราคา	3 วัน	
6.	ม.ค.57-ก.ย.57	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	การศึกษา	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	3 วัน	
7.	มี.ค.57-ก.ย.57	โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬารวมพลคนท้องถิ่น	การศึกษา	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	1 วัน	
8.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการพัฒนาทักษะระดับ ภาษาอังกฤษ	การศึกษา	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	3 วัน	
9.	มี.ค.57-ก.ย.57	โครงการอบรมเยาวชนและทักษะ ศึกษาแหล่งเรียนรู้	การศึกษา	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	3 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557
ของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุสำนักงาน	เคหะและชุมชน	10,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
2.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุคอมพิวเตอร์	เคหะและชุมชน	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
3.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 2 ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านตำหรุใน	เคหะและชุมชน	16,700.-	-	-	ตกลงราคา	20 วัน	
4.	เม.ย.57- ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนางประชา ทอง จันทร์) หมู่ที่ 3 บ้านตำหรุใน	เคหะและชุมชน	288,100.-	-	-	สอบราคา	30 วัน	
5.	เม.ย.57- ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนางวิเชียร แสง สำราญ) หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน	เคหะและชุมชน	233,100.-	-	-	สอบราคา	30 วัน	
6.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายบุญส่ง ดนตรี) หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย	เคหะและชุมชน	75,000.-	-	-	ตกลงราคา	20 วัน	
7.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ถนนเรียบแม่น้ำเพชรบุรี) หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน	เคหะและชุมชน	81,600.-	-	-	ตกลงราคา	20 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557
ของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
8.	เม.ย.57- ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้าสหกรณ์เครดิตยูเนียน) หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน	เคหะและชุมชน	99,600.-	-	-	ตกลงราคา	20 วัน	
9.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เรียบห้วยกระชาย) หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย	เคหะและชุมชน	513,800.-	-	-	สอบราคา	40 วัน	
10.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เรียบห้วยแพบ) หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย	เคหะและชุมชน	309,600.-	-	-	สอบราคา	30 วัน	
11.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากหน้า อบต.-เขต ต.ท่าช้าง) หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย	เคหะและชุมชน	392,900.-	-	-	สอบราคา	30 วัน	
12.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการติดตั้งประตูเหล็ก ปิด-เปิดน้ำ (บริเวณไร่นายบุญชู ชำนาญศาสตร์และบริเวณบ้านนาง สว่าง ประหยัดทรัพย์) หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน	เคหะและชุมชน	74,600.-	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557
ของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
13.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เรียบคลอง ชลประทาน ฝั่งวัดระหารน้อย) หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย	เคหะและชุมชน	195,300.-	-	-	สอบราคา	30 วัน	
14.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณอ่างเก็บน้ำ ละหานใหญ่) หมู่ที่ 5 บ้านละหานใหญ่	เคหะและชุมชน	275,800.-	-	-	สอบราคา	30 วัน	
15.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการฝังท่อระบายน้ำ (บริเวณบ้านนาย ถนอม วงศ์เพชร) หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน	เคหะและชุมชน	284,200.-	-	-	สอบราคา	30 วัน	
16.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนางเสย บุตรจันทร์) หมู่ที่ 3 บ้านตำหรุใน	เคหะและชุมชน	391,500.-	-	-	สอบราคา	30 วัน	
17.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ถนนเรียบแม่น้ำ เพชรบุรี) หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะเกลือ	เคหะและชุมชน	422,300.-	-	-	สอบราคา	40 วัน	
18.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนาง พรหม ไสวเวียง) หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ	เคหะและชุมชน	30,700.-	-	-	ตกลงราคา	20 วัน	
19.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เรียบคลอง ชลประทาน) หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ	เคหะและชุมชน	551,600.-	-	-	สอบราคา	40 วัน	
20.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างสาธารณะ (เรียบ แม่น้ำเพชรบุรี) หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ	เคหะและชุมชน	19,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557
ของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
21.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายสะพานห้อง กระท่อม - สุดเขตตำบลตำหรุ) หมู่ที่ 5 บ้าน ละหานใหญ่	เคหะและชุมชน	613,200.-	-	-	สอบราคา	30 วัน	
22.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต.ตำหรุ หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย	เคหะและชุมชน	21,300.-	-	-	ตกลงราคา	20 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุสำนักงาน	สำนักงานปลัด	บริหารงานทั่วไป	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
2.	ต.ค.56-ก.ย.57	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักงานปลัด	บริหารงานทั่วไป	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	-	
3.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักงานปลัด	บริหารงานทั่วไป	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
4.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุสำนักงาน	ส่วนการคลัง	บริหารงานคลัง	40,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
5.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุงานบ้านงานครัว	ส่วนการคลัง	บริหารงานคลัง	15,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
6.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนการคลัง	บริหารงานคลัง	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
7.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุสำนักงาน	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	10,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
8.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
9.	ต.ค.56-ก.ย.57	ค่าอาหารเสริม (นม)	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	486,500.-	-	-	กรณีพิเศษ	-	
10.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุสำนักงาน	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	10,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
11.	พ.ย.56-ก.ย.57	วัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
12.	-	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
13.	มี.ค.57-ก.ย.57	- จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย	สำนักงานปลัด	บริหารงานทั่วไป	32,900.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
		โปรเจคเตอร์ระดับ XGA								
		- จัดซื้อจอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	สำนักงานปลัด	บริหารงานทั่วไป	11,900.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
14.	เม.ย.57-ก.ย.57	- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 2 ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านตำหรุใน	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	16,700.-	-	-	ตกลงราคา	20 วัน	
15.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนาง ประชา ทองจันทร์) หมู่ที่ 3 บ้านตำหรุใน	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	288,100.-	-	-	สอบราคา	30 วัน	
16.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนางวิเชียร แสงสำราญ) หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	233,100.-	-	-	สอบราคา	30 วัน	
17.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายบุญส่ง ดนตรี) หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	75,000.-	-	-	ตกลงราคา	20 วัน	
18.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ถนนเรียบแม่น้ำเพชรบุรี) หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	81,600.-	-	-	ตกลงราคา	20 วัน	
19.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางเข้าสหกรณ์ เครดิตยูเนียน) หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	99,600.-	-	-	ตกลงราคา	20 วัน	
20.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เรียบห้วยกระชาย) หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	513,800.-	-	-	สอบราคา	40 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
21.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เรียบห้วยแพบ) หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	309,600.-	-	-	สอบราคา	30 วัน	
22.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (จากหน้า อบต.-เขต ต.ท่าช้าง) หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	392,900.-	-	-	สอบราคา	30 วัน	
23.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการติดตั้งประตูเหล็ก ปิด-เปิดน้ำ (บริเวณไร่นายบุญชู ชำนาญศาสตร์และบริเวณบ้านนางสว่าง ประหยัดทรัพย์) หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	74,600.-	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
24.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เรียบ คลองประทาน ฝั่งวัดระหารน้อย) หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	195,300.-	-	-	สอบราคา	30 วัน	
25.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณ อ่างเก็บน้ำละหานใหญ่) หมู่ที่ 5 บ้านละหานใหญ่	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	275,800.-	-	-	สอบราคา	30 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
26.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการฝังท่อระบายน้ำ (บริเวณบ้านนายถนอม วงศ์เพชร) หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	284,200.-	-	-	สอบราคา	30 วัน	
27.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนางเสย บุตรจันทร์) หมู่ที่ 3 บ้านตำหรุใน	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	391,500.-	-	-	สอบราคา	30 วัน	
28.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ถนนเรียบแม่น้ำเพชรบุรี) หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะเกลือ	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	422,300.-	-	-	สอบราคา	40 วัน	
29.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนางพรหม ไสวเวียง) หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	30,700.-	-	-	ตกลงราคา	20 วัน	
30.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เลียบบคลองชลประทาน) หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	551,600.-	-	-	สอบราคา	40 วัน	
31.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างสาธารณะ (เลียบบแม่น้ำเพชรบุรี) หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	19,000.-	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
32.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายสะพานทองกระทุ่ม - สุดเขตตำบลตำหรุ) หมู่ที่ 5 บ้านละหานใหญ่	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	613,200.-	-	-	สอบราคา	30 วัน	
33.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต.ตำหรุ หมู่ที่ 2 บ้านระหารน้อย	ส่วนโยธา	เคหะและชุมชน	21,300.-	-	-	ตกลงราคา	20 วัน	
34.	มี.ค.57-ก.ย.57	โครงการวันสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	9,000.-	-	-	ตกลงราคา	1 วัน	
35.	ต.ค.56-ก.ย.57	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	12,000.-	-	-	ตกลงราคา	1 วัน	
36.	มี.ค.57-ก.ย.57	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	9,000.-	-	-	ตกลงราคา	1 วัน	
37.	มี.ค.57-ก.ย.57	โครงการปลูกต้นไม้ ท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	10,000.-	-	-	ตกลงราคา	1 วัน	
38.	มี.ค.57-ก.ย.57	โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	10,000.-	-	-	ตกลงราคา	1 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำพร

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
39.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง อบต.ตำพร	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	3 วัน	
40.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพให้กับผู้บริหาร/สมาชิก/พนักงาน และลูกจ้าง	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	300,000.-	-	-	ตกลงราคา	3 วัน	
41.	มี.ค.57-ก.ย.57	โครงการอนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	35,000.-	-	-	ตกลงราคา	3 วัน	
42.	ม.ค.57-ก.ย.57	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	3 วัน	
43.	มี.ค.57-ก.ย.57	โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	1 วัน	
44.	เม.ย.57-ก.ย.57	โครงการพัฒนาทักษะระดับภาษาอังกฤษ	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	3 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
45.	มี.ค.57-ก.ย.57	โครงการอบรมเยาวชนและทักษะ ศึกษาแหล่งเรียนรู้	ส่วนการศึกษา	การศึกษา	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	3 วัน	